

2023年鱼池乡新兴村粮食烘干塔扩建项目 暨鲜米加工项目绩效运行监控结果报告

市财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》等文件精神，我局对2023年鱼池乡新兴村粮食烘干塔扩建项目暨鲜米加工项目1-10月绩效运行情况进行跟踪监控，现将绩效运行情况报告如下：

一、基本情况

鱼池乡新兴村粮食烘干塔扩建项目暨鲜米加工项目，2023年年初预算金额为134万元，中央资金134万元。2023年1-10月执行数107.2万元，项目资金执行率80%。

绩效运行总体目标：

建设鲜米加工及产品展销体验中心 $\geq 293.54\text{m}^2$ ；项目验收合格率100%；项目当年开工率100%；受益脱贫人口及一般农户 ≥ 518 人；工程使用年限 ≥ 5 年；受益脱贫人口和一般农户满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效指标运行情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：建设鲜米加工及产品展销体验中心 $\geq 293.54\text{m}^2$ ，正在建设。

质量指标：项目验收合格率100%，正在建设。

时效指标：项目当年开工率100%，已开工。

(二) 效益指标完成情况

社会效益指标：受益脱贫人口及一般农户 ≥ 518 人，正在建设。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 5 年，无变化。

(三) 满意度指标成情况

服务对象满意度指标：受益脱贫人口和一般农户满意度 $\geq 95\%$ ，无变化。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在按计划推进。

附件：绩效运行监控表

尚志市民族宗教事务局

2023年11月22日